

Управление образования Администрации Аксайского района

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Аксайская средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением английского языка и математики (МБОУ АСОШ № 2)

ПРИКАЗ

от 29.06.26

№ 139

О внедрении типового решения в сфере образования

В соответствии с Положением о федеральной государственной информационной системе «Моя школа», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2022 г. № 1241, Соглашением о внедрении и эксплуатации типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования в Ростовской области от 11.03.2026 № ОК-П13-20951, руководствуясь Распоряжением Правительства Ростовской области от 22.06.2026 №379 «О внедрении типового решения в сфере образования в Ростовской области», на основании приказа Управления образования администрации Аксайского района от 29.06.2026 №475 «О реализации ТОР «Моя школа» в ОУ Аксайского района», руководствуясь Уставом МБОУ АСОШ №2,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий по подготовке к внедрению Типового решения в сфере образования (далее – ТОР «Моя школа») с 1 сентября 2026 г. (приложение № 1) и обеспечить его реализацию.

2. Назначить ответственными за организацию мероприятий, проводимых в рамках внедрения ТОР «Моя школа», следующих лиц:

2.1. За подготовку педагогических и иных работников к работе с ТОР «Моя школа» в период с 01.08.2026 по 01.09.2026 – Котину Л.Н., заместителя директора по УВР.

2.2. За организацию регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» – Котину Л.Н., заместителя директора по УВР.

2.3. За техническое сопровождение проведения мероприятий в рамках внедрения ТОР «Моя школа» – Колыбельникова А.С., специалиста по охране труда.

2.4. За подготовку и проведение сквозного тестирования, подготовку документов о проведении сквозного тестирования – Березину Т.И., заместителя директора по УВР.

2.5. За информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) об использовании сервиса «Госуслуги Моя Школа» для доступа к электронному дневнику:

Березину Т.И., заместителя директора по УВР (1-4 классы),

Котину Л.Н., заместителя директора по УВР (5-8 классы),

Фатун О.В., заместителя директора по УВР (9-11 классы)

3. Создать рабочую группу по подготовке к внедрению ТОР «Моя школа» согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

4. Создать отдельный раздел на официальном сайте для размещения информации для обучающихся и их родителей (законных представителей). Ответственный – Червонный О.В., инженер.

5. Рабочей группе обеспечить:

5.1. Своевременное внесение данных в ТОР «Моя школа», их полноту и достоверность;

5.2. Информирование педагогических и иных работников о мероприятиях, проводимых в рамках внедрения ТОР «Моя школа»;

5.3. Формирование документов о проведении сквозного тестирования и их передачу в Управление образования администрации Аксайского района;

5.4. Взаимодействие с ответственными специалистами, назначенными приказом от 29.06.2026 №475 Управления образования администрации Аксайского района.

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы

С приказом ознакомлены:

И.Д.Колыбельникова

Березина Т.И.

Котина Л.Н.

Фатун О.В.

Колыбельников А.С.

Червонный О.В.

План-график мероприятий
по подготовке к внедрению Типового решения
в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
Аксайская средняя общеобразовательная школа № 2
с углубленным изучением английского языка и математики (МБОУ АСОШ № 2)

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
1.	Организационные мероприятия			
1.1.	Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА)	Колыбельникова И.Д.	Не менее 80% педагогических и иных работников образовательных организаций имеют учетную запись в ЕСИА	01.08.2026
1.2.	Издание нормативных правовых актов о распределении обязанностей при работе с ТОР «Моя школа»	Колыбельникова И.Д.	Нормативные правовые акты направлены Минцифры России и Минпросвещения России	29.06.2026
1.3.	Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА	Колыбельникова И.Д., классные руководители 1-11 классы	Не менее 85% обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций прошли регистрацию в ЕСИА	15.09.2026

1.4.	Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями)	Колыбельникова И.Д., классные руководители 1-11 классы	Не менее 60% обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа»	15.09.2026
2.	Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа (общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации)			
2.1.	Комплектование 1 класса и 10 классов в РГИС по итогам первой волны	Колыбельникова И.Д., Березина Т.И. Фатун О.В.	Информация представлена в Минцифры России и Минпросвещения России	01.07.2026
2.2.	В РГИС обеспечен перевод учебного года на 2026/2027	Колыбельникова И.Д., Колыбельников А.С.	Информация направлена в Минцифры России	08.07.2026
2.3.	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы)	Колыбельникова И.Д., Колыбельников А.С.	Все администраторы подключены к ТОР «Моя школа»	19.07.2026 – 20.08.2026

2.4.	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательных организаций)	Колыбельникова И.Д., Колыбельников А.С.	Все пользователи в образовательных организациях подключены к ТОР «Моя школа»	с 20.08.2026
2.5.	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»	Колыбельникова И.Д., Колыбельников А.С.	Сквозное тестирование проведено	с 20.08.2026
2.6.	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования	Колыбельникова И.Д., Колыбельников А.С., Лабина Д.Ю.	Подписанные протоколы сквозного тестирования переданы в Минцифры России и Минпросвещения России	25.08.2026
2.7.	Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год	Колыбельникова И.Д., Лабина Д.Ю.	Расписание на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа» по всем образовательным организациям	01.09.2026
2.8.	Обеспечение переноса поступивших заявлений после 07.09.2026 до окончания приемной кампании в профессиональных образовательных организациях	Колыбельникова И.Д., Колыбельников А.С.	Данные внесены в ТОР «Моя школа»	с 08.09.2026

3.	Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа»			
3.1.	Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	Колыбельникова И.Д., Котина Л.Н.	Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	19.07.2026 – 19.08.2026
3.2.	Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных организаций в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки	Колыбельникова И.Д., Котина Л.Н.	Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку	01.08.2026 – 01.09.2026
3.3.	Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	Колыбельникова И.Д., Котина Л.Н.	Пользователи ТОР «Моя школа» принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	с 01.09.2026 до 01.11.2026 еженедельно, далее ежемесячно

Состав рабочей группы
по подготовке к внедрению ТОР «Моя школа» в МБОУ АСОШ №2

Председатель рабочей группы: Колыбельникова И.Д., директор

Члены:

Березина Т.И., заместитель директора по УВР,

Көтина Л.Н., заместитель директора по УВР,

Фатун О.В., заместитель директора по УВР,

Лабинина Д.Ю., секретарь,

Колыбельников А.С., специалист по охране труда,

Червонный О.В., инженер.